

**Plani i Punës së Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore
(Miratuar më 14 Shkurt 2018)**

Pjesët thelbësore të reformës	Hulumtimi dhe Hartimi	Sigurimi i ekspertizës	Harku kohor
1. Teknologjitë e reja në procesin e votimit	a) Kërkimi (Research) paraprak i dokumentacionit dhe praktikave ekzistuese b) <u>Dokumenti i analizës së politikave</u> d) <u>Dokumentet përfundimtare</u> me opsione të analizës së politikave për KP-në e) Vizitat në terren dhe konsultimet teknike f) Vendimet për modelin teknologjitë e reja në procesin e votimit nga KP g) KP nxjerr udhëzime për hartimin h) Hartimi i amendamenteve legislative, akteve nënligjore përkatëse dhe udhëzimeve të tenderit	(Ekspertizë ndërkombëtare që mbështet zhvillimin e dokumenteve të analizës së politikave) c) <u>Workshop teknik</u> për Komisionin e Posaçëm (KP), Grupin e Ekspertëve, ekspertë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtarë shqyrtojnë draft – analizën e politikave dhe synojnë të krijojnë marrëveshje mbi opsionet.	Prill (Java 15) Maj (Gjysma e parë e muajit) Maj (Java22)
2. Votimi i emigrantëve	a) Kërkimi (Research) paraprak i dokumentacionit dhe praktikave ekzistuese b) <u>Dokumenti i analizës së politikave</u>	(Ekspertizë ndërkombëtare që mbështet zhvillimin e dokumenteve të analizës së politikave) Nxitja e diskutimit mbi parimet kushtetuese në lidhje me të drejtat e votimit dhe përfaqësimin. c) <u>Workshop teknik</u> për KP-në, Grupin e Ekspertëve, ekspertë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtarë	Prill (Java 15) Qershor (gjysma e parë e muajit)

	<ul style="list-style-type: none"> d) <u>Dokumentet përfundimtare</u> me opsione të analizës së politikave për KP-në e) KP miraton strategjinë për zbatim (cikli zgjedhor parlamentar) f) Hartimi në fazën II të KP (pas Shtatorit) 	zhvillojnë draft - analizën e politikave dhe zhvillojnë të krijojnë marrëveshje mbi opsionet.	Korrik (Java 27)
3. Blerjen dhe shitjen e votave	<ul style="list-style-type: none"> b) Përgatitja e <u>raportit</u> mbi konferencën me rekomandime c) Diskutim në KP për integrimin e luftës kundër korrupsionit në zgjedhje 	a) <u>Konferencë ndërkombëtare</u> për praktikën më të mira në luftën kundër korrupsionit zgjedhor	Maj (gjysma e dytë e muajit) Qershor (Java 25)
4.1 Fushatë dhe rekomandimet kryesore të OSBE/ODIHR	<ul style="list-style-type: none"> a) Grupi i ekspertëve përgatit b) <u>tabelën e rekomandimeve</u> përkatëse nga OSBE/ODIHR, partitë politike dhe shoqëria civile d) Grupi i Ekspertëve përgatit <u>raportin</u> mbi workshop-in me rekomandime e) KP nxjerr udhëzime për hartimin f) Hartimi i amendimeve legislative. 	<ul style="list-style-type: none"> c) <u>Workshop teknik</u> për KP-në, Grupin e Ekspertëve dhe ekspertë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtarë shqyrtojnë tabelën e rekomandimeve dhe krijojnë marrëveshje mbi pozicionin. 	Prill (Java 14) Prill (mes muajit) Maj (Java 19)
4.2 Fushata në Media	<ul style="list-style-type: none"> d) Grupi i ekspertëve përgatit b) <u>tabelën e rekomandimeve</u> përkatëse nga OSBE/ODIHR, partitë politike dhe shoqëria civile 	<ul style="list-style-type: none"> c) <u>Konferencë ndërkombëtare</u> për të paraqitur modelet dhe praktikën më të mira në lidhje me aksesin në kushte 	Prill (Java 17) Korrik (gjysma e parë e muajit)

	<p>d) Përgatitja e <u>raportit</u> mbi konferencën me rekomandime</p> <p>e) KP nxjerr udhëzime për hartimin</p>	<p>të barabarta (koha e barabartë në media gjatë fushatave elektorale)</p> <p>f) Kërkon ekspertizë ndërkombëtare për të mbështetur ekspertet legjislative kombëtare në hartimin e amendamenteve</p>	<p>Korrik (Java - 30)</p>
4.3 Financimi Politik	<p>a) KQZ koordinon përgatitjen e b) <u>propozimeve/opsioneve për zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it</u></p> <p>d) KQZ përgatit <u>raportin mbi konferencën</u> me rekomandime.</p> <p>e) KP nxjerr udhëzime për hartimin</p> <p>f) Hartimin e amendamenteve, akteve nënligjore përkatëse</p>	<p>(Ekspertiza ndërkombëtare i është dhënë KQZ-së gjatë procesit të hartimit)</p> <p>c) <u>Konferencë</u> për të diskutuar propozimet, zhvillon rekomandime.</p>	<p>Prill (Java 16)</p> <p>Prill (Java 17)- Maj (Java 18)</p> <p>Maj(Java 21)</p>
4.4 Burimet e shtetit	<p>a) <u>Rishikim të përvojës ndërkombëtare</u> lidhur me mekanizmat për të luftuar abuzimin e burimeve shtetërore, duke përfshirë modelet "caretaker"</p> <p>b) Përgatitja e <u>propozimeve/opsioneve për zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it</u></p> <p>d) Përgatitja e <u>raportit mbi konferencën</u> me rekomandime.</p> <p>e) KP nxjerr udhëzime për hartimin</p> <p>f) Hartimi i amendamenteve ligjor</p>	<p>c) <u>Workshop teknik</u> për Komisionin e Posaçëm (KP), Grupin e Ekspertëve, ekspertë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtarë shqyrtojnë draft - analizën e politikave dhe synojnë të krijojnë marrëveshje mbi opsionet</p>	<p>Prill (Java16)</p> <p>Maj (gjysma e dytë)</p> <p>Qershor (Java 25)</p>
5. Votuesi/regjistri civil	<p>a) Grupi i ekspertëve përgatit <u>tabelën e rekomandimeve</u> përkatëse nga OSBE/ODIHR, partitë politike dhe shoqëria civil</p>		<p>Prill (Java 14)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b) Formon <u>grupin e punës</u> të stafit teknik aktual dhe atë të mëparshëm të DPGjC dhe ekspertë të partive politike c) Bashkëkryetarët formulojnë listën e problemeve të hasura d) Grupi i punës paraqet <u>opsionet për adresimin e problemeve</u> e) KP nxjerr udhëzime për hartimi f) Hartimin e amendamenteve dhe akteve nënligjore përkatëse 	(Ekspertiza ndërkombëtare i munësohet grupin e punës)	<p>Prill (Java 15)</p> <p>Qershor (Java 24)</p> <p>Qershor (Java 26)</p>
6. Administrata	<ul style="list-style-type: none"> a) KQZ udhëheq hartimin e b) <u>dokumentit shpjegues</u> për profesionalizimin e administratës zgjedhore. d) Grupi i Ekspertëve harton raporte mbi seminarin me rekomandime për KP. e) KP nxjerr udhëzime për hartimin f) Hartimi i amendamenteve legjislative, akteve nënligjore përkatëse dhe udhëzimeve plani i KQZ-së për ndjekjen /zbatimin 	<p>(KQZ-së i ofrohet ekspertizë ndërkombëtare gjatë procesit të hartimit)</p> <p>c) <u>Workshop teknik</u> për KP-në, Grupin e Ekspertëve dhe ekspertë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtarë shqyrtojnë konceptin dhe krijojnë marrëveshje mbi profesionalizimin e administratës elektorale</p>	<p>Maj (Java 18)</p> <p>Qershor (gjysma e dytë)</p> <p>Korrik (java 28)</p>